

Ata da Segunda Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha, no ano de 2015, de 10 de março de 2015, resumo publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de maio de 2015.

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 09h30min, na sede do DAEE, sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, compareceram os membros do GT-Plano do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização da 2ª Reunião de 2015 para apresentação pela VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda., dos resultados parciais apurados com a aplicação dos questionários nos municípios da UGRHI-16, visando a elaboração do diagnóstico do Plano de Bacia. Estiveram presentes 6 membros do GT-Plano, à saber: 1 representando o segmento Estado: Antonio Carlos Vieira (DAEE); 3 representando o segmento Municípios: Gisele Simplício Murari (PM Guaiçara), Sérgio Henrique Rezende Crivelaro (PM Novo Horizonte) e Fabiano Alexandre Dantas Bellan (PM Taquaritinga); e 2 representando o segmento Sociedade Civil: Grasielle Simplício Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) e Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha). Dos 15 membros convocados, 9 não compareceram; sendo que, George Samesima (CETESB), Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria Estadual da Saúde) e Hemerson Fernandes Calgaro (PM Lins) justificaram suas ausências. A abertura da reunião deu-se pelo representante da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira, que após desejar boas vindas aos presentes, justificou a ausência do Coordenador do GT-Plano. A seguir passou a palavra à Raphael Machado da VM Engenharia que agradeceu a presença de todos e imediatamente passou a descrever os procedimentos de aplicação do questionário nos 36 municípios da UGRHI-16; o referido questionário sofreu ajustes conforme solicitação do GT-Plano na reunião anterior. Sobre o questionário, comentou que o documento abordou 3 temas básicos: 1) água e esgoto; 2) resíduos sólidos e áreas de proteção ambiental; 3) drenagem e erosão. Raphael Machado informou que os trabalhos se iniciaram pela SABESP, vez que a empresa detém a concessão de 13 municípios da UGRHI; posteriormente, o questionário foi submetido aos demais municípios. Informou que os dados desta apresentação são referentes aos municípios que entregaram o questionário respondido até o dia 05 de março de 2015, ou seja, ficaram de fora desta análise 10 municípios, sendo 9 administrados pela SABESP. Ao final da apresentação iniciou-se discussão acerca dos dados parciais apurados, destaque para o número de Municípios que informaram possuir Plano Diretor de Drenagem; o resultado foi contestado por Antonio Carlos Vieira, o representante da Secretaria Executiva alega que o Comitê, através do FEHIDRO financiou Planos Diretores de Drenagem para os municípios da UGRHI, exceto para o município de Dobrada; este foi hierarquizado em 2014 para elaboração do Plano Diretor de Saneamento Básico, o qual traz no seu escopo a questão da drenagem. O Grupo decidiu que a VM deverá repassar os dados levantados para a SE do Comitê, afim de que o Colegiado proceda a devida apuração; caso se confirme divergência, o município será notificado para equacionar o erro. Findada a apresentação do diagnóstico parcial, o representante da VM fez saber sobre a realização das 4 Oficinas do Plano a serem realizadas no mês de março, a saber: dia 17 no Auditório do DER em Bauru; dia 19 na SENAG em Lins; dia 24 no DAEE em Novo Horizonte e dia 26 na FATEC em Taquaritinga; sendo que as Oficinas tem previsão de início às 13h00 e término às 16h30; destacou ainda que as Oficinas serão a última oportunidade de inserção de dados para o diagnóstico do Plano de Bacia, são abertas à todos os membros do Comitê e demais interessados da região. Após, foi detalhadamente descrito o formato das Oficinas; na ocasião será aplicada a metodologia METAPLAN, o objetivo será instigar pessoas à pensar em recursos hídricos, levantar as criticidades locais, identificá-las e propor soluções inovadoras, de forma a gerar indicativos para o prognóstico do Plano de Bacia em construção. Quanto ao cronograma que rege o contrato para a elaboração do Plano de Bacia, a VM alega que não será possível o cumprimento das etapas até 22 de junho de 2015, vigência do contrato; para tanto fez demonstração das etapas em execução e futuras, tais como a pactuação das metas e ações, a conclusão do Plano, a realização da Audiência Pública e Plenária do Comitê e confecção do Relatório Síntese; isto posto, a contratada sugere prorrogação da vigência até dezembro/2015. O assunto foi discutido e submetido à

aprovação do Grupo, que decidiu por unanimidade prorrogar o prazo de execução. Em seguida, Antonio Carlos Vieira lembra que na reunião anterior, ficou definido que membros do GT-Plano seriam designados para acompanhar a realização das Oficinas, de tal forma, que em cada Oficina deveriam comparecer ao menos 2 membros. A partir da análise dos endereços dos membros do GT e dos locais de realização das Oficinas do Plano, foram definidos os responsáveis pelo acompanhamento, a saber: dia 17, em Bauru: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Hélio George Samesima (CETESB), Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), Clelia Maria Mardegan (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Márcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria da Saúde) e Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha); dia 19, em Lins: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Gisele Simplício Murari (PM de Guaíçara), Hemerson Fernandes Calgaro (PM de Lins), Grasielle Simplício Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) e Gelson Pereira da Silva (SENAG); dia 24, em Novo Horizonte: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Sérgio Henrique Rezende Crivelaro (PM de Novo Horizonte), José Carlos Cian Junior (PM de Adolfo), Débora Riva Tavanti Morelli (CIESP) e Leandro Brabo Cruz (ADENOVO); dia 26, em Taquaritinga: Antonio Carlos Vieira (DAEE) e Fabiano Alexandre Dantas Bellan (PM de Taquaritinga). O representante do DAEE e da Secretaria Executiva do Comitê se comprometeu a participar das 4 Oficinas e estendeu o convite aos demais membros do Grupo para participar de outras Oficinas, caso haja disponibilidade. Encerrados os assuntos da pauta, o Grupo definiu que a terceira reunião do GT-Plano será realizada após a consistência dos dados dos questionários aplicados e conclusão do diagnóstico; assim, fica agendada para realizar-se dia 27/05/2015, quarta-feira, às 09h30min, na sede do DAEE em Novo Horizonte. O representante da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira deu por encerrada a 2ª reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha no ano de 2015, sendo em seguida lavrada a presente Ata e seu resumo segue para publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será enviada cópia aos componentes do GT-Plano para aprovação na próxima reunião.