

**DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 006/2015** de 18 de dezembro de 2015, publicada no DOE em 24/12/2015.

**Dispõe sobre atualização do cronograma para implementação da Cobrança pelo uso da Água na UGRHI 16 – Tietê Batalha.**

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha-CBH/TB,

*Considerando a Deliberação CBH-TB nº 009/2014 aprovada na 3ª Reunião Ordinária do CBH-TB, realizada no dia 09 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a atualização do cronograma para implementação da Cobrança pelo uso da Água na UGRHI 16 – Tietê Batalha;*

*Considerando a continuidade do processo de implementação da Cobrança pelo uso da água na UGRHI-16;*

*Considerando a formalização de contrato com o Órgão Gestor e o Agente Financeiro referente a efetivação da cobrança pelo uso da água na UGRHI-16; e*

*Considerando a necessidade de atualização do cronograma para implementação da Cobrança pelo uso da Água na UGRHI 16 – Tietê Batalha;*

**Delibera:**

**Artigo 1º**

Fica estabelecido o cronograma constante na tabela do Anexo I à esta Deliberação para a implementação do instrumento de gestão “Cobrança pelo uso da Água” na UGRHI 16 – Tietê Batalha.

**Artigo 2º**

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

**ANEXO I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 006/2015**

	2008	2009	2010	2011	2012	Jan/13	à	Mar/13	à	Abr/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	2014	2015	Jan/16	
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS	■																				
ESTUDO DE FUNDAMENTAÇÃO DA COBRANÇA		■	■																		
DISCUSSÃO JUNTO AOS SETORES USUÁRIOS		■																			
SIMULADOR DE COBRANÇA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
APROVAÇÃO DA COBRANÇA CBH		■																			
APROVAÇÃO DA COBRANÇA CRH			■																		
DECRETO DE APROVAÇÃO DA COBRANÇA			■																		
CADASTRO DA COBRANÇA				■																	
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ATO CONVOCATÓRIO													■	■	■	■	■				
SISTEMA DE COBRANÇA																	■	■			
EMIÇÃO DE BOLETOS																					■
INÍCIO DA COBRANÇA																					■
CONTRATO BB/CONTA FEHIDRO CBH														■	■	■	■	■	■	■	■
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE BACIA																					



REALIZADO



A REALIZAR