

DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 009/2014 de 09 de dezembro de 2014, duplicada no DOE em 24/12/2014.

Dispõe sobre atualização do cronograma para implementação da Cobrança pelo uso da Água na UGRHI 16 – Tietê Batalha.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha-CBH/TB,

Considerando a Deliberação CBH-TB nº 008/2013 aprovada na 3ª Reunião Ordinária do CBH-TB, realizada no dia 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a atualização do cronograma para implementação da Cobrança pelo uso da Água na UGRHI 16 – Tietê Batalha;

Considerando a continuidade do processo de implementação da Cobrança pelo uso da água na UGRHI-16;

Considerando o trâmite e aguardo na formalização dentro da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos para elaboração de contrato com o Órgão Gestor e o Agente Financeiro referente a efetivação da cobrança pelo uso da água na UGRHI-16; e

Considerando a necessidade de atualização do cronograma para implementação da Cobrança pelo uso da Água na UGRHI 16 – Tietê Batalha;

Delibera:

Artigo 1º

Fica estabelecido o cronograma constante na tabela do Anexo I à esta Deliberação para a implementação do instrumento de gestão “Cobrança pelo uso da Água” na UGRHI 16 – Tietê Batalha.

Artigo 2º

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I - DELIBERAÇÃO CBH/TB nº 009/2014

	2008	2009	2010	2011	2012	Jan/13 à Mar/13	Abr/13 à Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	2014	Jan/15
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS	■														
ESTUDO DE FUNDAMENTAÇÃO DA COBRANÇA		■	■												
DISCUSSÃO JUNTO AOS SETORES USUÁRIOS		■													
SIMULADOR DE COBRANÇA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
APROVAÇÃO DA COBRANÇA CBH		■													
APROVAÇÃO DA COBRANÇA CRH			■												
DECRETO DE APROVAÇÃO DA COBRANÇA			■												
CADASTRO DA COBRANÇA				■											
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO						■	■	■	■	■	■	■	■		
ATO CONVOCATÓRIO									■	■	■	■	■		
SISTEMA DE COBRANÇA												■	■		
EMIÇÃO DE BOLETOS															■
INÍCIO DA COBRANÇA															■
CONTRATO BB/CONTA FEHIDRO CBH										■	■	■	■	■	■
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE BACIA															



REALIZADO



A REALIZAR